

CRONOPROGRAMMA FERROVIA ROMANORD

18-set-2019

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord

<http://www.pendolariromanord.com>

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

1-ott-2019 - 30-dic-2023

Completamento

0%

Attività

18

Risorse

0

Semplice cronoprogramma creato dal comitato pendolari romanord dopo le informazioni ufficiali avute dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio in data 13 settembre 2019. Un punto fermo dal quale partire.

<http://www.pendolariromanord.com>

Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Roma-Montebello	01/10/19	28/05/21
Cantiere nuova stazione Flaminio	01/10/19	28/09/20
chiusura vecchia stazione Flaminio	01/06/20	28/05/21
Fine lavori parcheggio scambio Riano	01/10/19	06/01/20
Montebello-Riano	01/06/20	29/12/23
Ammodernamento infrastruttura	01/06/20	29/12/23
Predisposizione raddoppio binario	01/06/20	29/12/23
Riano-Morlupo	02/12/19	29/12/23
firma contratto lotto 1	02/12/19	02/12/19
firma contratto lotto 2	31/12/19	31/12/19
Attività cantiere raddoppio binario	01/01/20	29/12/23
Progetto esecutivo	01/01/20	06/10/20
Cantiere lavori	01/06/20	29/12/23
Morlupo-Viterbo	01/06/20	29/12/23
lavori ammodernamento infrastruttura	01/06/20	29/12/23
Fornitura 11 nuovi treni	01/01/20	07/10/22
Gara e Consegna primo treno sulla linea	01/01/20	28/12/21
Consegna ultimo treno sulla linea	03/01/22	07/10/22

Diagramma di Gantt




Diagramma Risorse

